

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Subsistema: Demográfica y Social

Comité Técnico Especializado: de Información Educativa

Año: 2011 Periodo: julio-diciembre Fecha de entrega: 03/02/2012

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Leticia Hernández Rodríguez

Describe los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:			
Línea de acción: II.4 Sistema Nacional de Indicadores Educativos			
II.4.1 Publicación del Sistema Nacional de Indicadores de Educación Básica	100%	50%	La actividad se reportó en el segundo semestre de 2010 con un avance de 80%, sin embargo la Dirección General de Planeación (DGP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) retomaron este proyecto. La actividad se reprograma para el cuarto trimestre 2012.
II.4.2 Diagnóstico sobre el sistema de indicadores del sector	100%	65%	La DGP en coordinación con el INEE, inician la integración del diagnóstico con base en el análisis de la última publicación conjunta de indicadores educativos y de la revisión de los criterios utilizados en los indicadores básicos que se producen sistemáticamente. La actividad se reprograma para el segundo trimestre 2012.
II.4.3 Plan de desarrollo del Sistema Nacional de Indicadores de los servicios educativos	100%	55%	A partir de la revisión de los indicadores existentes, se elaboró un programa de trabajo para analizar los criterios, así como la producción de nuevos indicadores y el plan de difusión (DGP-INEE). La actividad se reprograma para el segundo trimestre 2012.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:			
Línea de acción: II.1 Análisis y evaluación de los sistemas de información en operación			
II.1.3 Definición de lineamientos y criterios para la recopilación, producción y difusión de información	100%	30%	Los criterios y lineamientos se están determinando a partir de los procesos de revisión de los formatos 911 que se llevan a cabo. La actividad se reprograma para el cuarto trimestre 2012.
II.1.4 Organización de un sistema de catálogos básicos de clasificación de información	100%	100%	Esta actividad se deriva del rediseño de los cuestionarios 911. Avances en Educación Básica y Media Superior, así como los productos del trabajo en el que se elaboró el nuevo catálogo de carreras de educación media superior y superior. La actividad avanza conforme a lo programado.
Línea de acción: II.2 Revisión y adecuaciones de los instrumentos oficiales para la producción de información (Formatos 911)			
II.2.1.2 Revisión del glosario de términos de Educación Básica	100%	100%	Actividad concluida con el glosario de términos de Educación Básica.
II.2.2.2 Revisión del glosario de términos de Educación Media Superior	100%	100%	Actividad concluida con el glosario de términos de Educación Media Superior.
II.2.3.2 Revisión del glosario de términos de Educación Superior	100%	85%	Las áreas que integran el Grupo de Trabajo de Educación Superior, se encuentran revisando el glosario de términos correspondiente a este nivel educativo. La actividad se reprograma para el primer trimestre 2012.
II.2.4.3 Glosario de términos para servicios no escolarizados	100%	100%	En forma paralela al nuevo sistema de información, se desarrolló el glosario de términos correspondiente; sin embargo es necesario analizar con mayor detalle la información, por lo que la actividad se reprograma para el tercer trimestre 2012.
II.2.3.4 Revisión del catálogo de institución – escuela – carrera de Educación Superior	100%	100%	Las áreas que integran el Grupo de Trabajo de Educación Superior, concluyeron la revisión del catálogo de institución-escuela-carrera (INESCA).
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:			

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:			
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:			
Línea de acción: II.1 Análisis y evaluación de los sistemas de información en operación			
II.1.1 Inventario de fuentes productoras de información estadística del sector	100%	100%	La actividad concluyó con el directorio de fuentes de información del sector.
II.1.2 Inventario de sistemas de información de estadística del sector	100%	25%	Se está realizando el diseño de los instrumentos y los criterios para llevar a cabo este inventario. La actividad se reprograma para el tercer trimestre 2012.
Línea de acción: II.2 Revisión y adecuaciones de los instrumentos oficiales para la producción de información (Formatos 911)			
II.2.1.1 Revisión de formularios para generar información de Educación Básica	100%	50%	Se formó un grupo de trabajo con las áreas de educación especial, indígena y CONAFE y se tiene un avance importante en la revisión del contenido de los cuestionarios de los formatos de Educación Básica; sin embargo se requiere reprogramar la actividad para concluir en el segundo trimestre 2012.
II.2.2.1 Revisión de formularios para generar información de Educación Media Superior	100%	100%	Se elaboró la propuesta de rediseño de los formatos 911, se tiene programado realizar una prueba piloto para su evaluación para el ciclo escolar 2011-2012; por lo que se considera necesario reprogramar la actividad para el tercer trimestre 2012.
II.2.3.1 Revisión de formularios para generar información de Educación Superior	100%	100%	La actividad concluyó. El nuevo formato se implantó en el ciclo escolar 2011-2012.
II.2.4.1 Revisión de formularios para generar información de servicios no escolarizados	100%	100%	La actividad sobre la revisión de criterios e instrumentos para la integración de información de educación para adultos fue concluida por el INEA, quien ya tiene en operación el sistema de información en su nueva versión; sin embargo en lo que se refiere a la información de educación media superior no escolarizada, el avance requiere ser reprogramado para concluir en el cuarto trimestre 2012.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Línea de acción: II.3 Desarrollo de sistemas registrales			
II.3.1 Registro Nacional de Alumnos			
II.3.1.1 Educación Básica	100%	100%	A la fecha se dispone de las bases de datos de alumnos de educación básica de inicio de ciclo 2010-2011, las cuales han sido analizadas y validadas en cuanto a su confiabilidad. Se dispone de informes específicos por entidad federativa; sin embargo se requiere analizar la información con mayor detalle, por lo que se reprograma la actividad para el cuarto trimestre 2012.
II.3.1.2 Educación Media Superior	100%	50%	Se conformó un equipo de trabajo con los responsables de control escolar de los servicios de educación media superior que son operados por la Secretaría de Educación Pública y con su apoyo, se elaborará un proyecto durante el 2012.
II.3.1.3 Educación Superior	100%	20%	Se conformó un equipo de trabajo con los responsables de control escolar de los servicios de educación superior que son operados por la Secretaría de Educación Pública y con su apoyo, se elaborará un proyecto durante el 2012.
II.3.2 Registro Nacional de Maestros			
II.3.2.1 Educación Básica	100%	100%	Se desarrolló un sistema para la recuperación, integración y consulta de la información de maestros que se reciben de la entidades federativas, en los términos que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF), en esta materia. Para su consolidación se llevará un programa de actividades durante el segundo semestre de 2012.
II.3.2.2 Educación Media Superior	100%	0%	Sólo se programa llevar a cabo el diseño y su proyecto de implantación durante el 2012, por lo que no se registra avance en 2011.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
II.3.2.3 Educación Superior	100%	----	La actividad se cancela debido a que por cargas de trabajo de las áreas responsables, de este desarrollo, no fue posible destinar tiempo y se consideró que por ser este un año de cierre, se orienten las actividades a consolidar los proyectos que se han realizado en materia de Sistemas de Información de Educación Superior.
II.3.3 Registro Nacional de Escuelas	100%	85%	Se está desarrollando un nuevo sistema con el fin de que el proceso de actualización sea más oportuno y confiable, actualizado directamente por los responsables del catálogo de centros de trabajo en cada una de las entidades federativas, facilitando su explotación y consulta. Este sistema será implantado para el ciclo escolar 2011-2012. La actividad se reprograma para el cuarto trimestre 2012.
II.3.4 Sistema de Información de Infraestructura Educativa	100%	----	La actividad se cancela debido a que con la creación del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED), a ellos les corresponde según el Reglamento, desarrollar información en materia de infraestructura y aún están por definir el proyecto, que antes era responsabilidad de la Dirección General de Planeación. En tanto no se precise el desarrollo del proyecto, se tomó la decisión de cancelarlo.
II.3.5 Uso y adopción de la CURP en el sector educativo	100%	70%	Se reprograma la actividad para el segundo trimestre 2012.
II.3.6 Sistema integral de información de padrones gubernamentales	100%	50%	Se requiere actualizar la información, por lo que la actividad se reprograma para el cuarto trimestre 2012.
Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:			

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

- a. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Descripción y resultado
Elija un elemento.	
Elija un elemento.	
Elija un elemento.	

- b. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
03/08/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar avance del Programa de trabajo del CTEIE 2011 - Compromisos sobre el Programa de trabajo 2011
19/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar avance del Programa de trabajo del CTEIE 2011 - Propuesta de Programa de trabajo 2012
16/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Catálogo Nacional de Indicadores. Criterios y procedimientos para la identificación, selección y construcción de indicadores clave - Clasificación Mexicana de Programas de Estudio
08/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Catálogo de Carreras de Educación Media Superior y Superior - Programa anual de trabajo 2012 - Avances del Programa anual del CTEIE 2011 - Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? *SI*

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Número de anexo	Tipo de anexo	Breve descripción
1	Minuta	Décima quinta reunión del CTEIE (Archivo: Minuta CTEIE 15a. Reunión)
2	Minuta	Décima sexta reunión del CTEIE (Archivo: Minuta CTEIE 16a. Reunión)
3	Agenda de la reunión de trabajo	Reunión informativa del CTEIE (Archivo: Agenda Reunion informativa-CTEIE 16112011).
4	Agenda de la reunión de trabajo	Décima séptima reunión del CTEIE (Archivo: Agenda CTEIE R17 dic 08 2011). Pendiente la minuta de trabajo con las firmas correspondientes.

Firma del Secretario(a) Técnico(a)

