

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Subsistema: Demográfica y Social

Comité Técnico Especializado: Sectorial en Salud

Año: 2011 Período: julio-diciembre Fecha de entrega 15 de febrero de 2012

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Rita Velázquez Lerma

- a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Propuestas de indicadores clave para el Subsistema:			
2.2 Indicadores sectoriales con estándares nacionales e internacionales			
2.2.1 Seleccionar, definir y justificar los indicadores unificados del Sector*	100%	70%	<p>Responsable DGED y DGIS</p> <p>El grupo de trabajo específico concluyó a finales de julio el documento: <i>Justificación de indicadores unificados del Sector Salud</i>, que justifica la selección y organización de los indicadores considerados en los incisos 2.2.2 y 2.2.3.</p> <p>Las actividades de evaluación de información, fuente y los procedimientos de cálculo para su estandarización que se refieren al apartado 2.2.5, se propone reprogramarlas para concluir en diciembre de 2012.</p>
2.2.2 Seleccionar, definir y justificar los indicadores estratégicos del Sector para cada subsistema*	100%	70%	<p>Responsable DGED y DGIS</p> <p>El grupo de trabajo concluyó a finales de julio el documento <i>Justificación de indicadores unificados del Sector Salud</i>, que incluye los indicadores por subsistema.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			Las actividades de evaluación de información, fuente y los procedimientos de cálculo para su estandarización que se refieren al apartado 2.2.5, se propone reprogramarlas para concluir en diciembre de 2012.
2.2.3 Seleccionar, definir y justificar los indicadores sobre atención médico especializada*	100%	70%	<p>Responsable DGED y DGIS</p> <p>El grupo de trabajo concluyó a finales de julio el documento <i>Justificación de indicadores unificados del Sector Salud</i>, que incluye los indicadores sobre atención médica especializada.</p> <p>Las actividades de evaluación de información, fuente y los procedimientos de cálculo para su estandarización que se refieren al apartado 2.2.5, se propone reprogramarlas para concluir en diciembre de 2012.</p>
2.2.4 Seleccionar, definir y justificar los indicadores sobre salud para el catálogo nacional de indicadores*	100%	50%	<p>Responsable DGED y DGIS</p> <p>Al final del semestre se conocieron los lineamientos y recomendaciones del INEGI para la selección de los indicadores claves del sector que se propondrán para el catálogo nacional de indicadores, los cuales derivarán de la actividad 2.2.1.</p> <p>En el caso específico de la primera fase que el INEGI planteó para el proyecto se propone reprogramar a junio de 2012 y la fase dos quedará pendiente para 2013.</p>
2.2.5 Desarrollar los manuales técnicos y normativos para la construcción de los indicadores de los puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4*	100%	40%	<p>Responsable DGED y DGIS</p> <p>Considerando las actividades que implican la evaluación de información, fuente y los procedimientos de cálculo es necesario reprogramar la conclusión de este proyecto para el primer trimestre de 2013.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
2.3 Definición de valores estándares nacionales para la evaluación del Sistema Nacional de Salud			
2.3.1 Desarrollar la propuesta del proyecto.	100	25%	<p>Responsable DGED y DGIS</p> <p>Los avances de la actividad 2.2.1 están estrechamente relacionados con los avances de esta actividad, por lo que una vez que se tenga la versión definitiva de indicadores sectoriales se analizará la información para desarrollar el proyecto.</p> <p>Se propone reprogramar su conclusión para el segundo trimestre de 2013.</p>
Propuestas: revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco de Subsistema			
4.1 Registro médico electrónico			
4.1.3 Realizar las pruebas finales de las instituciones federales para su integración a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad*	100%		<p>Responsable DGIS</p> <p>Derivado de una redefinición de este proyecto, se plantea eliminar esta actividad del Programa de trabajo 2010-2012 del Comité.</p> <p>La licitación de la plataforma de Interoperabilidad nacional fue cancelada en el 2010, por lo que no es necesario realizar pruebas de interoperabilidad.</p>
4.1.4 Integrar a las entidades federativas a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad	100%		<p>Responsable DGIS</p> <p>Derivado de una redefinición de este proyecto, se plantea eliminar esta actividad del Programa de trabajo 2010-2012 del Comité.</p> <p>La licitación de la plataforma de Interoperabilidad nacional fue cancelada en el 2010, por lo que no es necesario realizar pruebas de interoperabilidad.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
6.1 Actualización de la normatividad			
6.1.1 Revisar y actualizar la NOM-040-SSA2-2004 En materia de información en salud* Actualmente se número como NOM-035	100%	80%	Responsable DGIS. El grupo de trabajo específico elaboró el anteproyecto de modificación, este anteproyecto está en validación en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, para posteriormente presentarlo en el Comité de Normalización correspondiente. Dados los procedimientos y tiempos del Comité de Normalización, se sugiere reprogramarlo para el tercer trimestre de 2012.
6.1.2 Identificar las necesidades de actualización en los temas de información en las normas vigentes	100 %	70%	Responsable DGIS Al interior de la DGIS se inició un proceso de revisión y selección de la normatividad que puede ser motivo de actualización. Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para diciembre de 2012.
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema			
2.1 Información de interés nacional			
2.1.1 Seleccionar, definir y justificar la información de interés nacional del Sector	100%	30%	Responsable DGIS e INEGI El grupo coordinador trabaja en la definición de los Indicadores Sectoriales del proyecto 2.2, mismos que serán un insumo importante para la definición de información de interés nacional. En el PAEG 2012, se presentó la propuesta para que la información sobre nacimientos ocurridos se convierta en información de interés nacional, que esta

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			programado para septiembre de 2012.
Elaboración de diagnósticos remanidos para el Subsistema			
2.4 Marcos conceptuales que sustenten la generación de datos homogéneos a nivel sectorial			
2.4.1 Desarrollar los marcos conceptuales para cada uno de los subsistemas que integran el SINAIS	100%	20%	<p>Responsable DGIS y DGED</p> <p>Los avances de la actividad 6.1.1 están estrechamente relacionados con los avances de esta actividad, por lo que una vez que se tenga la versión definitiva de NÓM 040 (035) se analizará la información para elaborar los marcos conceptuales.</p> <p>Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para el primer trimestre de 2013.</p>
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de información básica o de infraestructura de Subsistema			
1.1 Poblaciones institucionales			
1.1.1 Integrar la base dinámica de la población derechohabiente de las diferentes instituciones (única para el Sector)*			<p>Responsable DGIS</p> <p>En 2009 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fue designada por la Presidencia de la República como responsable de la conformación del Padrón Único de Beneficiarios del Sector Salud, en apoyo al Decreto de Creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) publicado el 12 de enero de 2006 en el DOF.</p> <p>El 25 de mayo de 2010 inician formalmente los trabajos interinstitucionales para conformar el Padrón Único, como se confirma en el oficio No. CNPSS/DGAO/361/2010, firmado por el Mtro. David García Junco Machado, Director General de Afiliación y Operación de la CNPSS.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			Se propone que esta actividad se elimine ya que ha sido encargada a otra Institución por una instrucción superior derivado de los cambios en la SSA.
1.2 Información sobre nacimientos y defunciones.			
1.2.1 Integración de la información	100%	100%	<p>Responsable DGIS</p> <p>La información de 2010 se terminó de integrar en abril del 2011.</p> <p>Esta actividad es continua.</p>
1.2.2 Implementar los certificados electrónicos	100%	30%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Derivado de un proceso de revisión de este proyecto, la implementación de los certificados electrónicos se encuentran en fase de desarrollo.</p> <p>Se planea realizar pruebas piloto del Certificado de Nacimiento durante el 2012.</p> <p>Las pruebas piloto deberán de concluir en diciembre de 2012. A partir de los resultados se podrá establecer el tiempo para su implementación.</p>
3.1 Cuentas en salud			
3.1.1 Desarrollar los marcos conceptuales sectoriales que permitan homogenizar el uso de conceptos sobre gasto y financiamiento dentro del sector salud*	100%	60%	<p>Responsables DGIS</p> <p>Se realizó una revisión conjunta con INEGI de marcos metodológicos e identificación de fuentes de información para la elaboración de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México y el registro de Gasto en Salud en México. La primera fue presentada al Secretario de Salud en julio pasado.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			primer trimestre de 2013.
3.1.2 Desarrollar el procedimiento para los registros de gasto privado, gasto en administración, gasto por tratamiento médico sectorial*	100%	45%	<p>Responsables DGIS</p> <p>Se trabaja en el desarrollo de una metodología de cálculo, partiendo del marco de la OCDE y ONU, para conocer el gasto en administración, conjuntamente entre INEGI, Unidad de Análisis Económico y DGIS.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al primer trimestre de 2013.</p>
3.1.3 Desarrollar el procedimiento para el registro del gasto por tipo de población (edad, sexo) y tipo de enfermedad sectorial*	100%	30%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se ha trabajado en el desarrollo de una metodología de cálculo, partiendo del marco de la OCDE y ONU, para conocer el gasto en administración, conjuntamente entre INEGI, Unidad de Análisis Económico y DGIS.</p> <p>Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para el primer trimestre de 2013.</p>
3.1.4 Vincular gasto con los recursos humanos y materiales (SICUENTAS-SINERHIAS)*	100%	25%	<p>Responsables DGIS</p> <p>Se trabaja en una metodología para vincular ambos sistemas.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al primer trimestre de 2013.</p>
3.1.5 Desarrollar el clasificador único para los temas de recursos humanos, físicos, materiales y financieros*	100%	40%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se elaboró y difundió los Lineamientos para la asignación, actualización, difusión y uso de la CLUES.</p> <p>Se trabaja en la metodología para elaborar los demás lineamientos.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para el primer trimestre de 2013.
3.1.6 Generalizar el uso de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) en todas las instituciones del Sector y la incorporación de la información en un sistema geo-referenciado *	100%	80%	<p>Responsables DGIS</p> <p>Se elaboró y difundieron los lineamientos para la asignación, actualización, difusión y uso de la CLUES. Se valora la posibilidad de implementar un sistema de información geo-referenciado. El uso de la CLUES se ha generalizado en el sector salud, sin embargo se requiere más tiempo para que todas las instituciones del sector la utilicen adecuadamente. Esta es una actividad permanente.</p> <p>Se propone reprogramar la generalización del uso de la CLUES para el primer trimestre de 2013.</p>
6.2 Capacitación y fortalecimiento de recursos humanos			
6.2.1 Promover la capacitación en los procesos de generación de información a través del CEMECE*	100%	100%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se han realizado diversos cursos de capacitación en materia de codificación a solicitud de las instituciones. Se realizaron 3 talleres de capacitación del llenado del Certificado de Nacimiento en Chiapas (IMSS Oportunidades) y Baja California (Sector Salud y Registro Civil). Se participó en una videoconferencia para difundir el buen llenado de los Certificados de Defunción y se impartió una plática en la Reunión Nacional de Medicina Forense con el mismo objetivo.</p> <p>En materia de la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS, el CEMECE capacitó a más de 250 codificadores en el interior de la República.</p> <p>Se encuentra disponible el Curso web de Codificación</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			<p>de Información Médica en el siguiente link: http://ece.salud.gob.mx/cie10</p> <p>Esta actividad es continua.</p>
<p>6.2.2 Identificar las necesidades de capacitación que fortalezcan los procesos de generación de información*</p>	<p>100%</p>	<p>50%</p>	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se trabaja en un mecanismo de difusión para dar a conocer eventos de capacitación a los miembros del CTESS.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al mes de diciembre de 2012.</p> <p>Esta actividad es continua.</p>
<p>6.3 Necesidades de información relevantes</p>			
<p>6.3.1 Cédula de persona con discapacidad*</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Responsable INEGI</p> <p>Se trabaja en el Informe de la prueba piloto y se prevé disponer de los siguientes documentos: Informe sobre el Cuestionario de percepciones y comentarios de los médicos participantes. Informe sobre la validación manual y automática de la Cédula. Informe de la Prueba piloto.</p> <p>Considerando las actividades que implican la evaluación de la prueba y los ajustes al instrumento, se reprograma la conclusión de este proyecto a diciembre de 2012.</p>
<p>6.3.2 Registro nominal de recursos humanos en las instituciones de salud</p>	<p>100%</p>	<p>50%</p>	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se incorpora dentro del subsistema SINERHIAS una cédula para registrar información de personal como:</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
			<p>CURP, PLAZA OCUPADA, ESPECIALIDAD, SEXO, EDAD Y UNIDAD DONDE PRESTA SUS SERVICIOS, a fin de conocer no solamente el número de la plantilla en unidades médicas sino el perfil del personal de las mismas. Para finales de 2012 se espera contar con información del personal de la SSA.</p> <p>Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para el primer trimestre de 2013.</p>
6.3.3 Registro continuo sobre temas de nutrición			<p>Responsable CCINSHAE</p> <p>Se propone eliminar esta actividad debido a las dificultades que se han presentado para su desarrollo.</p>
6.3.4 Registro continuo sobre temas de salud reproductiva	100%	80%	<p>Responsable: DGIS</p> <p>Información sobre salud reproductiva es solicitada a las diversas instituciones del Sector para presentar información anual.</p> <p>Esta actividad esta relacionada con la actualización de la NOM 040 (035). Se trabaja en la identificación de información en salud para ser captada por el SIN AIS.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al primer trimestre de 2013.</p>
5.1 Procesos de difusión			
5.1.1 Elaborar la normatividad que defina datos básicos que deben de proporcionar las instituciones de salud, a las áreas de la Secretaría de Salud y los subsistemas de información; sus características, temporabilidad y que se apoye en lo establecido por e-gobierno	100%	55%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Esta actividad esta relacionada con la actualización de la NOM 040. Se trabaja en la identificación de información en salud para ser captada por el SIN AIS.</p> <p>Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para el mes de diciembre de 2012.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
5.1.2 Vigilar que la información que se difunde, tanto impresa como electrónica, se de conforme a los preceptos de confidencialidad de las leyes vigentes	100%	60%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se analizan y estudian la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y elaborar un documento guía. Esta es una actividad continua.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al mes de diciembre de 2012.</p>
5.1.3 Aplicar encuestas electrónicas para monitorear la satisfacción del usuario y detectar necesidades de información	100%	50%	<p>Responsable DGIS</p> <p>Se analizan las preguntas y consultas realizadas por los usuarios del SINAIS para conocer sus necesidades de información y opinión respecto a la página web. Se trabaja en un proyecto de encuesta de satisfacción.</p> <p>Se propone reprogramar el término de este proyecto al mes de diciembre de 2012.</p>
5.2 Promoción de la información			
5.2.1 Crear mecanismos para facilitar el acceso a la información de forma confiable y oportuna	100%	80%	<p>Responsable DGIS</p> <p>La información que capta el SINAIS es difundida a través de la página Web, facilitando de esta manera su consulta.</p> <p>Esta actividad se encuentra relacionada con el proceso de revisión de la NOM 040. Asimismo se trabaja continuamente en la actualización del sitio web del SINAIS.</p> <p>Se propone reprogramar la conclusión de este proyecto para el mes de diciembre de 2012.</p>

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
5.2.2 Aprovechar las herramientas tecnológicas que permitan el manejo y consulta de la información de forma ágil en formatos multidimensionales	100%	100%	Responsable DGIS Se trabaja permanentemente en la actualización de la información del SINAIS disponible en formato de Cubo Dinámico. Esta es una actividad permanente.
5.2.3 Incorporar en el portal la geo-referencia de la información	%	%	Se propone eliminar esta actividad, ya que no se cuenta actualmente con los recursos (fiscos, financieros) para su desarrollo.
5.2.4 Definir una estrategia única para la difusión de información en el sector	100%	50%	Responsables DGIS El avance de esta actividad se encuentra estrechamente ligado con la actividad de definición de indicadores unificados del sector (2.2.1) y con el proceso de actualización de la NOM 040 en Materia de Información en salud. Se propone reprogramar el término de este proyecto al mes de diciembre de 2012.

* Estos proyectos tienen continuidad en 2011 ó 2012 de acuerdo al PT del CTESS; el porcentaje de lo programado corresponde a lo planificado para 2011 como base 100.

CEMECE. Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México.
CCINSHAE: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
DGIS. Dirección General de Información en Salud.
DGED. Dirección General de Evaluación al Desempeño.
DGVE: Dirección General de Vigilancia Epidemiológica.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Descripción y resultado
-----------	-------------------------

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

c. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
11 de agosto de 2011 (Cuarta Reunión Ordinaria)	<p>Seguimiento de Acuerdos y Aprobación del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del CTESS del 2011</p> <p>Puntos a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificación de nacimientos en caso de maternidad subrogada. - Plan para incrementar la calidad y la oportunidad de la información. - Indicadores estratégicos para el Sector Salud. - Piel Macerada en el Certificado de Muerte Fetal. - Informe semestral del CTESS, Modificaciones al programa de trabajo del CTESS. <p>Se establecieron los siguientes acuerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTESS/4OR/2011/A7.- Enviar la Propuesta de Ley de Maternidad Subrogada en el Distrito Federal a los miembros del CTESS. - CTESS/4OR/2011/A8.- Enviar el Programa para incrementar la calidad y oportunidad de la Información de la DGIS a los miembros del CTESS. - CTESS/4OR/2011/A9.- Realizar la reunión del grupo de trabajo de indicadores.
20 de octubre de 2011 (Quinta Reunión Ordinaria)	<p>Seguimiento de Acuerdos y Aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria del CTESS del 2011</p> <p>Puntos a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda Intencionada de Muertes Maternas, Cifras Finales 2010 - Programa Anual de Estadística y Geografía, PAEG 2012 - Catálogo Nacional de Indicadores <p>Asuntos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invitación a las instituciones del Sector a Salud a la "4ta. Reunión de Integración y Desarrollo del Sector Salud", a celebrarse del 7 al 10 de noviembre de 2011 en el Hotel Hilton Mexico City Reforma. - Se solicitó a las instituciones presentes enviar los nombres de los vocales y suplentes nuevos en el Comité, para hacer los cambios correspondientes al Directorio e informar al Comité Ejecutivo. - Se anunció que ya está disponible en la página del SINAIS y del INEGI el enlace al "Portal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio." <p>Se establecieron los siguientes acuerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTESS/5OR/2011/A10.- La DGIS desarrollará una propuesta de acuerdo por escrito para que las Instituciones puedan facilitar las Bases de Datos de Mortalidad Materna y la documentación necesaria para poder llevar a cabo la investigación de los casos. - CTESS/5OR/2011/A11.- Convocar a la reunión sobre el Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG. - CTESS/5OR/2011/A12.- Enviar por correo electrónico la información del Catálogo Nacional de Indicadores del SNIEG. - CTESS/5OR/2011/A13.- Se planteó el 27 de octubre como fecha límite para la recepción de los

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

	comentarios y la postura de las Instituciones ante la Ley de Maternidad Subrogada.
9 de diciembre de 2011 (Sexta Reunión Ordinaria)	<p>Seguimiento de acuerdos y aprobación del Acta de la Quinta Reunión Ordinaria del CTESS de 2011</p> <p>Puntos a tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postura sobre la Certificación de nacimientos en caso de maternidad subrogada. - Recursos para la Salud 2010, principales resultados sectoriales - Integración de base de datos Sector Salud (Nacimientos y Defunciones) <p>Asuntos Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de los dos proyectos que se incorporaron al Programa Anual de Estadística y Geografía 2012 (documentar la estadística de nacimientos ocurrido para ser propuesta de Información de Interés Nacional y generar la primera fase de la propuesta de indicadores claves que formarán parte del Catálogo Nacional de Indicadores) - Se informó sobre el proceso para la integración del informe del segundo semestre de 2011 del CTESS - Se reiteró la necesidad de que las instituciones realicen el procedimiento de búsqueda intencionada de muerte materna y el interés que el actual Secretario de salud tiene sobre el tema - Se presentó el calendario de reuniones ordinarias del CTESS para 2012 <p>Se establecieron los siguientes acuerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTESS/6OR/2011/A14.- Realizar una reunión para el tema de la maternidad subrogada para llegar a consenso sobre la postura que asumirá el Comité sobre el tema. - CTESS/6OR/2011/A15.- Convocar a reunión para la revisión del Catálogo de recursos para la salud - CTESS/6OR/2011/A16.- Las instituciones generadoras de información miembros del CTESS, se comprometen a realizar las gestiones necesarias con sus delegaciones estatales para la entrega en tiempo y forma de la información del SINAC correspondiente al 100% de los nacimientos de productos vivos ocurridos y captados en sus unidades médicas, de acuerdo a lo establecido por los Servicios de Salud Estatales - CTESS/6OR/2011/A17.- Las instituciones generadoras de información miembros del CTESS, se comprometen a realizar las gestiones necesarias con sus delegaciones en las entidades federativas para la entrega del FORCE estatal a los Servicios de Salud Estatales, a más tardar el 20 de enero de 2012; así mismo entregarán a la DGIS el FORCE nacional como máximo el 9 de marzo del mismo año


Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

¿Se incluyen anexos en el presente informe? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Número de anexo	Tipo de anexo	Breve descripción
1	Justificación de Indicadores Unificados del Sector Salud	Documento donde se justifican y presenta la denominación de los indicadores claves para el Sector Salud
2	Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de 2011	Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de 2011 (firmada)
3	Acta de la Quinta Reunión Ordinaria de 2011	Acta de la Quinta Reunión Ordinaria de 2011 (firmada)
4	Acta de la Sexta Reunión Ordinaria de 2011	Acta de la Sexta Reunión Ordinaria de 2011 (firmada)



Firma del Secretario(a) Técnico(a)