Informe de Actividades del Segundo semestre 2012 del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud

Subsistema: Demográfica y Social

Año: 2012 **Periodo:** Julio – Diciembre **Fecha de entrega:** (18/02/2013)

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Rita Velázquez Lerma

a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:			
2.2 Indicadores sectoriales con estándares nacionales e internacionales			
2.2.1 Seleccionar, definir y justificar los indicadores unificados del Sector*	100%	80%	Responsable DGED y DGIS Se trabaja en la definición técnica (metadato) de los indicadores incluidos en el documento: *Justificación de indicadores unificados del Sector Salud.* Se inició el trabajo de los indicadores de mortalidad. Esta actividad se reprograma para terminar en el 4° trimestre de 2013.
2.2.2 Seleccionar, definir y justificar los indicadores estratégicos del Sector para cada subsistema*	100%	90%	Responsable DGED y DGIS Se trabaja en la definición técnica (metadato) de los indicadores incluidos en el documento: *Justificación de indicadores unificados del Sector Salud.* Se inició el trabajo de los indicadores de mortalidad. Esta actividad se reprograma para terminar en el 4° trimestre de 2013.

2.2.3 Seleccionar, definir y justificar los indicadores sobre atención médico especializada*	100%	50%	Responsable DGED y DGIS Se trabaja en la definición técnica (metadato) de los indicadores incluidos en el documento: *Justificación de indicadores unificados del Sector Salud.* **Se sugire eliminar esta actividad e integrar esta propuesta con el catálogo de indicadores sectoriales.**
2.2.4 Seleccionar, definir y justificar los indicadores sobre salud para el catálogo nacional de indicadores*	100%	100%	Responsable DGED y DGIS Se trabajó en la definición técnica (metadato) y en la justificación de los indicadores que el Comité propondrá para el Catálogo Nacional de Indicadores. Se tiene una primera versión de la propuesta. La Junta de Gobierno del INEGI aprobó la incorporación del indicador de "Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil habitantes". Se tiene que trabajar en la ficha y en los documentos soporte, así como en los insumos. Los otros dos indicadores propuestos "Tasa de mortalidad infantil" y "Razón de mortalidad materna", ya forman parte del Catálogo Nacional de Indicadores y solo queda pendiente los documentos soportes y los insumos.
2.2.5 Desarrollar los manuales técnicos y normativos para la construcción de los indicadores de los puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4*	100%	80%	Responsable DGED y DGIS Se trabaja en la definición técnica (metadato) de los indicadores incluidos en el documento: *Justificación de indicadores unificados del Sector Salud.* Esta actividad se reprograma para el 4° trimestre de 2013.

2.3 Definición de valores estándares nacionales para la evaluación del Sistema Nacional de Salud			
2.3.1 Desarrollar la propuesta del proyecto.	100%	50%	Responsable DGED y DGIS Esta actividad está estrechamente relacionada con los avances que se tengan en la versión definitiva de NOM 035. Esta NOM se publicó el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que entre en vigor, se iniciará el trabajo de revisión y análisis. Este proyecto también esta vinculado con la definición técnica (metadato) de los indicadores incluidos en el documento: *Justificación de indicadores unificados del Sector Salud.* Se propone que esta actividad se reprograme para concluir en el 4° trimestre de 2013.
Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:			
4.1 Registro médico electrónico			
4.1.3 Realizar las pruebas finales de las instituciones federales para su integración a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad*			Responsable DGIS De acuerdo con el informe del 2do semestre de 2011 y derivado de la redefinición de este proyecto, se eliminó esta actividad del Programa de Trabajo 2010-2012 del Comité.
4.1.4 Integrar a las entidades federativas a la Plataforma Nacional de Interoperabilidad			Responsable DGIS De acuerdo con el informe del 2do semestre de 2011 y derivado de la redefinición de este proyecto, se eliminó esta actividad del Programa de trabajo 2010-2012 del Comité.

6.1 Actualización de la normatividad			
6.1.1 Revisar y actualizar la NOM-040-SSA2-2004 En materia de información en salud*	100%	100%	Responsable DGIS La NOM-035-SSA3-2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. La Norma se puede consultar en el sitio web de la DGIS; http://www.dgis.salud.gob.mx/normatividad/normas.html
6.1.2 Identificar las necesidades de actualización en los temas de información en las normas vigentes	100 %	100%	Responsable DGIS Al interior de la DGIS se inició un proceso de revisión y selección de la normatividad en materia de información que puede ser motivo de actualización. De este análisis se determinó la necesidad de actualizar la NOM-024-SSA2-2010 y la NOM-040-SSA2-2004. Ambas normas se publicaron en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrarán en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Éstas se pueden consultar en el sitio web de la DGIS; http://www.dgis.salud.gob.mx/normatividad/normas.html
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:			
2.1 Información de interés nacional			
2.1.1 Seleccionar, definir y justificar la información de interés nacional del Sector	100%	100%	Responsable DGIS e INEGI Se atendió la documentación solicitada por el SNIEG para presentar la propuesta de información sobre nacimientos ocurridos como información de interés nacional. Se espera que la Junta de Gobierno apruebe la información de nacimientos ocurridos como información de interés nacional.

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:			
2.4 Marcos conceptuales que sustenten la generación de datos homogéneos a nivel sectorial			
2.4.1 Desarrollar los marcos conceptuales para cada uno de los subsistemas que integran el SINAIS	100%	70%	Responsable DGIS y DGED Esta actividad está estrechamente relacionada con los avances que se tengan en la versión definitiva de NOM 040 (035). La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Los Sistemas del SINAIS se analizarán conforme a la NOM 035 y se trabajará para su actualización. Se propone reprogramar esta actividad para el 4°trimestre de 2013.
2.4.2 Actualizar los procesos de generación e integración de la información de los subsistemas a partir de los marcos conceptuales definidos	100%	70%	Responsable DGIS y DGED Esta actividad está estrechamente relacionada con los avances que se tengan en la versión definitiva de NOM 040 (035). La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Los Sistemas del SINAIS se analizarán conforme a la NOM 035 y se trabajará para su actualización. Se propone reprogramar esta actividad para el 4° trimestre de 2013.
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:			
1.1 Poblaciones institucionales			Responsable DGIS De acuerdo con el informe del 2do. semestre de 2011, las actividades de este proyecto (1.1.1 y1.1.2) se eliminaron del PT del Comité debido a que ha sido

			encargada a otra Institución por una instrucción superior derivado de los cambios en la SSA.
1.1.1 Integrar la base dinámica de la población derechoabiente de las diferentes instituciones (única para el Sector)*			
1.1.2 Vincular el registro nominal a la Clave Única del Registro Poblacional			
1.2 Información sobre nacimientos y defunciones			
1.2.1 Integración de la información	100%	100%	Responsable DGIS • La información de 2011 de nacimientos ocurridos (SINAC) se publicó en abril 2012 con una cobertura de 113% con respecto a las proyecciones del CONAPO. • La información de 2011 de defunciones ocurridas (SEED) se publicó en abril 2012 con una cobertura de 104% con respecto a las proyecciones del CONAPO. La información 2012 se encuentra en proceso de integración.
1.2.2 Implementar los certificados electrónicos	100%	50%	Responsable DGIS Derivado de un proceso de revisión de este proyecto, la implementación de los certificados electrónicos se encuentran en fase de desarrollo. Se analiza el marco normativo para la realización de esta actividad. Las pruebas piloto deberán de concluir en diciembre de 2012. A partir de los resultados se podrá establecer el tiempo para su implementación. Esta actividad tendrá continuidad durante 2013.

1.2.4 Generalizar el uso de la codificación automátizada de causa básica de muerte,para mejorar la calidad y oportunidad de la información	100%	70%	Responsable DGIS En la segunda reunión ordinaria efectuada en Abril 2012, se sesionó por segunda ocasión en el CTESS el tema. La DGIS propuso los siguientes acuerdos: • Para responder a los compromisos nacionales y a las recomendaciones internacionales, con el objetivo de mejorar la calidad, aumentar la oportunidad y buscar la homologación de la información de mortalidad en México, las instituciones del Sector Salud se comprometen a implementar el sistema de codificación automatizado desarrollado por el INEGI para integrar las estadísticas de mortalidad antes de terminar el año 2013. • El INEGI se comprometa a mantener actualizado el sistema de codificación automatizado de mortalidad conforme a lo que el CEMECE dictamine. El segundo aceptado por el INEGI y aprobado por el Comité. El primero no se aprobó y en su lugar las Instituciones se comprometieron a mandar por escrito su posición. Sólo se recibió la negativa temporal del IMSS, las demás instituciones no enviaron su posición oficial al respecto.
3.1 Cuentas en salud			
3.1.1 Desarrollar los marcos conceptuales sectoriales que permitan homogenizar el uso de conceptos sobre gasto y financiamiento dentro del Sector Salud*	100%	70%	Responsables DGIS Se cuenta con el documento de Metodología de Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal, con el que se busca homogeneizar los conceptos sobre gasto y financiamiento. Esta actividad está estrechamente relacionada con la versión definitiva de NOM 040 (035) que es la base para el análisis de los marcos conceptuales.

			La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir el 4° trimestre de 2013.
3.1.2 Desarrollar el procedimiento para los registros de gasto privado, gasto en administración, gasto por tratamiento médico sectorial*	100%	70%	Responsables DGIS Se trabaja en el desarrollo de una metodología de cálculo, partiendo del marco de la OCDE y ONU, para conocer el gasto en administración, conjuntamente entre INEGI, Unidad de Análisis Económico y DGIS. Esta actividad está estrechamente relacionada con la actualización de la NOM-035, ya que conforme a ésta se desarrollará el procedimiento de captación de información del sector privado. La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir el 4° trimestre de 2013.
3.1.3 Desarrollar el procedimiento para el registro del gasto por tipo de población (edad, sexo) y tipo de enfermedad sectorial*	100%	70%	Responsable DGIS Se ha trabajado en el desarrollo de una metodología de cálculo, partiendo del marco de la OCDE y ONU, para conocer el gasto en administración, conjuntamente entre INEGI, Unidad de Análisis Económico y DGIS. Sin embargo, se analiza la posibilidad de tener el procedimiento con el desglose de gasto Esta actividad está estrechamente relacionada con la actualización de la NOM-035, ya que conforme a ésta se desarrollará el procedimiento.

			La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir el 4° trimestre de 2014.
3.1.4 Vincular gasto con los recursos humanos y materiales (SICUENTAS-SINERHIAS)*	100%	70%	Responsables DGIS Se trabaja en una metodología para vincular ambos sistemas. Esta actividad está estrechamente relacionada con la actualización de la NOM-035, ya que conforme a ésta se desarrollará el procedimiento La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir el 4° trimestre de 2013.
3.1.5 Desarrollar el clasificador único para los temas de recursos humanos, físicos, materiales y financieros*	100%	70%	Responsable DGIS Se elaboró y difundió los Lineamientos para la asignación, actualización, difusión y uso de la CLUES. Se trabaja en la metodología para elaborar los demás lineamientos. Esta actividad está estrechamente relacionada con la actualización de la NOM-035, ya que conforme a ésta se desarrollará el procedimiento La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir el 4° trimestre de 2013.

3.1.6 Generalizar el uso de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) en todas las instituciones del Sector y la incorporación de la información en un sistema geo-referenciado *	100%	80%	Responsables DGIS Se elaboró y difundieron los lineamientos para la asignación, actualización, difusión y uso de la CLUES. Se valora la posibilidad de implementar un sistema de información geo-referenciado. El uso de la CLUES se ha generalizado en el sector salud, sin embargo se requiere más tiempo para que todas las instituciones del sector la utilicen adecuadamente. Se trabaja en un modelo futuro que sistematice el proceso de actualización. Esta actividad es continua.
6.2 Capacitación y fortalecimiento de recursos humanos			
6.2.1 Promover la capacitación en los procesos de generación de información a través del CEMECE*	100%	100%	Responsable DGIS Se impartieron 2 capacitaciones internacionales. A nivel nacional el CEMECE capacitó 315 recursos humanos en codificación de información clínica con la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS, en un total de 8 cursos y 120 médicos recibieron capacitación sobre el llenado del Certificado de Defunción.. Esta actividad es continua.
6.2.2 Identificar las necesidades de capacitación que fortalezcan los procesos de generación de información*	100%	50%	Responsable DGIS Se trabaja en un mecanismo de difusión para dar a conocer eventos de capacitación a los miembros del CTESS. También se trabaja en una pequeña cédula de Detección de Necesidades de Capacitación. Esta actividad se reprograma para concluir en el 3er trimestre de 2013.

6.3 Necesidades de información relevantes			
6.3.1 Cédula de persona con discapacidad*	100%	50%	Responsable INEGI Se desarrolló el Informe de la prueba piloto y los siguientes documentos: Informe sobre el Cuestionario de percepciones y comentarios de los médicos participantes. Informe sobre la validación manual y automática de la Cédula. Informe de la Prueba piloto. En la 6ta. Sesión Ordinaria del CTESS se aprobó el informe de la prueba y las modificaciones al instumento para adultos; se trabaja en las modificaciones a los manuales y documentación para en Consejo de Salubridad General. Se inician los trabajos para la elaboración de un instrumeno para niños a partir de la CIF-IA y planificación de una prueba piloto Se reprograma las actividades de diseño de instrumento y planificación de la prueba piloto para diciembre de 2013.
6.3.2 Registro nominal de recursos humanos en las instituciones de salud	100%	70%	Responsable DGIS Se incorpora dentro del subsistema SINERHIAS una cédula para registrar información de personal como: CURP, PLAZA OCUPADA, ESPECIALIDAD, SEXO, EDAD Y UNIDAD DONDE PRESTA SUS SERVICIOS, a fin de conocer no solamente el número de la plantilla en unidades médicas sino el perfil del personal de las mismas. Para finales de 2012 se espera contar con información del personal de la SSA. Esta actividad está estrechamente relacionada con la actualización de la NOM-035, ya que ésta es la base para la definición del procedimiento.

			La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir el 4° trimestre de 2013.
6.3.3 Registro continuo sobre temas de nutrición			Responsable CCINSHAE **Se propone eliminar esta actividad debido a las dificultades que se han presentado para su desarrollo.**
6.3.4 Registro continuo sobre temas de salud reproductiva	100%	80%	Responsable: DGIS Información sobre salud reproductiva es solicitada a las diversas instituciones del Sector para presentar información anual. Esta actividad está estrechamente relacionada con la actualización de la NOM-035, ya que ésta es la base para la definición del procedimiento para captar infromación sobre este tema. La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Se propone reprogramar el término de este proyecto al 4° trimestre de 2013.
5.1 Procesos de difusión			
5.1.1 Elaborar la normatividad que defina datos básicos que deben de proporcionar las instituciones de salud, a las áreas de la Secretaría de Salud y los subsistemas de información; sus caracteristicas, temporabilidad y que se apoye en lo establecido por e-gobierno	100%	80%	Responsable DGIS Esta actividad está estrechamente relacionado con la actualización de la NOM-035, ya que ésta es la base para desarrollar el procedimiento. Posteriormente se podrá definir la normatividad básica para captar información en salud de las instituciones del sector.

			La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se analizará conforme a la actualización de la NOM-035 Esta actividad se reprograma para concluir en diciembre de 2013.
5.1.2 Vigilar que la información que se difunde, tanto impresa como electrónica, se de conforme a los preceptos de confidencialidad de las leyes vigentes	100%	100%	Responsable DGIS Se analizan y estudian la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y elaborar un documento guia. Esta es una actividad continua. Se trabaja en un documento guía de consulta para que la información en salud que se difunda garantice el respeto a los preceptos de confidencialidad de la información en materia de transparencia y protección de datos personales. Esta es una actividad permanente.
5.1.3 Aplicar encuestas electrónicas para monitorear la satisfacción del usuario y detectar necesidades de información	100%	70%	Responsable DGIS Se trabaja en la integración y mejoramiento de las páginas electrónicas en donde se publica información del SINAIS. Se contempla la implementación de encuestas para conocer la opinión de los usuarios de la información en salud. Esta actividad se reprograma para concluir en el 3er trimestre de 2013.

5.2 Promoción de la información			
5.2.1 Crear mecanismos para facilitar el acceso a la información de forma confiable y oportuna	100%	100%	Responsable DGIS Esta actividad está estrechamente relacionado con la actualización de la NOM-035, ya que está es la base para desarrollar los mecanismos. La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Se trabaja en la integración y mejoramiento de las páginas electrónicas en donde se publica información del SINAIS. Esta actividad se reprograma para el 3er trimestre de 2013 ya que aún no se cuenta con los nuevos lineamientos de imagen institucional y comunicación.
5.2.2 Aprovechar las herramientas tecnológicas que permitan el manejo y consulta de la información de forma ágil en formatos multidimensionales	100%	100%	Responsable DGIS Se trabaja permanentemente en la actualización de la información del SINAIS disponible en formato de Cubo Dinámico. Se trabaja en la integración y mejoramiento de las páginas electrónicas en donde se publica información del SINAIS. Esta es una actividad permanente.
5.2.3 Incorporar en el portal la geo-referencia de la información			De acuerdo con el informe del 2do. semestre de 2011, esta actividad se **elimina del PT del Comité**.

5.2.4 Definir una estrategia única para la difusión de información en el sector	100%	80%	Responsables DGIS Esta actividad está estrechamente relacionado con la actualización de la NOM-035, ya que ésta es la base para desarrollar el procedmiento. La NOM 035 se publicó en el el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y entrará en vigor el próximo 29 de enero del 2013. Esta actividad se reprograma para concluir en el 3er trimestre de 2013, ya que aún no se cuenta con los nuevos lineamientos de imagen instituciónal y comunicación.
Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:			

b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG? No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Descripción y resultado
Elija un elemento.	

c. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
09/08/2012	Agenda 1. Intercambio de información 2. Informe semestral de actividades del CTESS 3. Avances del Centro de Inteligencia en Salud, CISALUD 4. Proceso de mejora de CLUES 5. Propuesta de Indicadores en salud para el Catálogo Nacional de Indicadores

	Asuntos Generales • Acuerdo Mortalidad Materna y Confrontas: se envió a las instituciones miembros del CTESS la propuesta de Acuerdo para su revisión y aprobación, en breve se enviará el documento oficial para firma de los vocales. • Curso CEMECE para instructores de la Secretaría de Salud e Instituciones: Tiene por objeto capacitar a los instructores en las actualizaciones realizadas por la OMS a la CIE-10; Se impartirá en 2 grupos, del 10 al 14 de septiembre y del 24 al 28 de septiembre. • Indicadores Clave del Sector Salud para el CNI: se aprobó la propuesta de los Indicadores Clave del Sector Salud. • Grupo de Trabajo de Discapacidad: el grupo de trabajo de Discapacidad a solicitud de la Presidencia de la República y el CONADIS participará en una reunión del grupo de trabajo que tiene por objetivo sentar a las bases para el desarrollo de un Registro Nacional de Discapacidad, la reunión se llevará a cabo el 17 de agosto de 2012 y se presentarán los avances de la Cédula de persona con discapacidad • Poblaciones Institucionales: la DGED solicitó tener una reunión especial para revisar las poblaciones institucionales. Acuerdos **CTESS/4OR/2012/A10.-** Se aprobó el Informe Semestral de Actividades del CTESS por parte de los miembros del Comité. **CTESS/4OR/2012/A11.-** Se aprobó la propuesta de los Indicadores Clave para el CNI del Sector Salud. **CTESS/4OR/2012/A12.-** Se enviará a las instituciones la Propuesta de Acuerdo de Mortalidad Materna para su revisión y aprobación, para posteriormente enviar el documento de manera oficial para firma de los vocales. **CTESS/4OR/2012/A13.-** Se programará una reunión para revisar las poblaciones institucionales del Sector Salud.
18/10/2012	Agenda 1. Programa de trabajo 2013-2019 2. Informe de mortalidad materna 2011 3. Plan de Trabajo 2013 de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información en Salud, RELACSIS Asuntos Generales • Avance del proyecto de la Cédula de Discapacidad. • Indicadores de mortalidad infantil • Confronta institucional del SINAC • Propuesta del mecanismo para las confrontas del SINAC y el calendario de confrontas de la información 2011 Acuerdos **CTESS/5OR/2012/A14.-** Formación del Grupo de Trabajo para el diagnóstico del Programa de Trabajo del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud. **CTESS/5OR/2012/A15.-** Enviar a los miembros del CTESS el informe de la prueba piloto de la Cédula de

	persona con discapacidad y el formato del instrumento para adultos, a fin de que los analicen y envien sus comentarios. **CTESS/5OR/2012/A16.-** Como complemento del acuerdo CTESS/3OR/2012/A7, se aprobó el mecanismo propuesto para la ejecución de las confrontas institucionales del SINAC.
06/12/2012	Agenda 1. Programa de trabajo 2013-2019 2. Iniciativas de Intercambio de Información DGIS 3. Disminución de la Mortalidad Materna en los Hospitales Federales de Referencia 4. Fuentes de información en mortalidad infantil, y Proyecciones de Población 2010-2050 5. Estatus del proceso de mejora CLUES y de la información en recursos 6. Solicitud de información 2012 Asuntos Generales • Avance del proyecto de la Cédula de Discapacidad. • Propuesta de calendarios de Reuniones ordinarias del Comité. • Cubos de la mortalidad oficial INEGI/SALUD 2011. • Implementación de las actualizaciones de la CIE-10, por parte del CEMECE. Mortalidad materna 2011 (avance revisión casos sospechosos). Acuerdos **CTESS/4OR/2012/A17.-** La entrega en tiempo y forma de la información del SINAC correspondiente al 100% de los nacimientos de productos vivos ocurridos y captados en sus unidades médicas, de acuerdo a los términos y fechas establecidos por los Servicios de Salud Estatales. **CTESS/4OR/2012/A18.-** La entrega del FORCE estatal a los Servicios de Salud Estatales, a más tardar el 15/enero/2013 y la entrega de copias de los Certificados solicitados a más tardar el 22/febrero/2013. La entrega del FORCE nacional a la DGIS, como máximo el 9/marzo/2013. **CTESS/5OR/2012/A19.-** Aprobación del Programa de Trabajo del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud para 2013 **CTESS/4OR/2012/A20.-** Aprobación del Informe de la Prueba Piloto de la Cédula de Persona con Discapacidad para Adultos.

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

Informe de Actividades del Segundo semestre 2012 del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Número de anexo	Tipo de anexo	Breve descripción
1	Minuta	Minuta firmada de la cuarta reunión ordinaria del Comité celebrada el 9 de agosto de 2012.
2	Minuta	Minuta firmada de la quinta reunión ordinaria del Comité celebrada el 18 de octubre de 2012.
3	Minuta	Minuta firmada de la sexta reunión ordinaria del Comité celebrada el 6 de diciembre de 2012.
4	Informe / Reporte	Seguimiento de acuerdos del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud 2012.
5	Informe / Reporte	Reporte de la prueba piloto de la cédula de persona con discapacidad.
5a	Informe / Reporte	Formato de Cédula de persona con discapacidad para población de 18 años y más.

Firma del Secretario(a) Técnico(a)