Informe Semestral del Comité Técnico Especializado:

CTE de Vivienda

Subsistema Nacional de Información: Subsistema Demográfica y Social

Año: 2016 **Periodo:** julio-diciembre **Fecha de entrega:** Fecha 27/01/2017

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: ST Eric Manuel Rodríguez Herrera

Describa los avances en los proyectos o actividades del CTE en los siguientes rubros relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Registro			Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
	PT	Código PAEG	Otro			
Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:						
Elaborar propuestas de Indicadores Clave en temas de vivienda para su inclusión en el Catálogo Nacional de Indicadores.	X	A.V.1.1.1.1		100	90	Existen propuestas sobre indicadores que están pendientes de aprobación por parte del pleno del CTEV. Justificación: Derivado de diversos cambios institucionales en el CTEV y del retraso de la Segunda Sesión 2016 del Comité, no se ha podido analizar la pertinencia de los indicadores propuestos. Durante el primer trimestre de 2017 se concluirán los trabajos pendientes del CTEV.
Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:						
No se tiene programado realizar propuestas de normas técnicas.						
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:						
No se tiene programado elaborar propuestas de Información de Interés Nacional.						

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:						
No se tiene programado elaborar diagnósticos temáticos.						
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:						
Elaborar una metodología para la medición del rezago habitacional.	**X**			**100**	**80**	**El Comité tiene programado revisar los avances en la definición de la medición del rezago habitacional. Justificación: En el segundo semestre de 2016 el Comité no se reunió debido a los movimientos de funcionarios en las Unidades del Estado.**
Caracterización de las viviendas deshabitadas.	**X**			**100**	**0**	**El Comité tiene programado aprovechar la información del Estudio sobre Vivienda Deshabitada para caracterízar a las viviendas que presentan dicha condición. Justificación: En el segundo semestre de 2016 el Comité no se reunió debido a los movimientos de funcionarios en las Unidades del Estado.**
Elaborar propuestas de tabulados especiales para el sector de la vivienda a partir de la Encuesta Intercensal 2015.		A.IV.2.1.1.1		**100**	**50**	**Se cuenta con una primera versión de propuesta de tabulados. Justificación: Derivado de diversos cambios institucionales en el Cte y del retraso de la 2a sesión no se ha puesto a consideración del pleno del CTEV la propuesta de tabulados. Durante el primer trimestre de 2017 se concluirán los trabajos pendientes del CTEV.**

Difundir los resultados de la Cuenta Satélite de Vivienda con las Entidades correspondientes.		A.VI.2.1.4.1	.	**100**	**90**	**Se cuenta con una propuesta de documento de difusión de la Cuenta Satélite de Vivienda en las Entidades Federativas. Justificación: La propuesta no ha sido consensuada al interior del CTEV,derivado de diversos cambios institucionales y del retraso de la Segunda Sesión 2016 del Comité. Durante el primer trimestre de 2017 se concluirán los trabajos pendientes del CTEV.**

¿Otros proyectos o actividades realizados en el periodo y que contribuyen al Subsistema? No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Justificación	Descripción y resultado
Haga clic y elija un elemento.		
Haga clic y elija un elemento.		

¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
Haga clic aquí para escribir una fecha	
Haga clic aquí para escribir una fecha	

Anexos que se incluyen en el presente informe.

Número de anexo	Tipo de anexo	Breve descripción
1	Haga clic y elija un elemento.	No se incluyen anexos.
2	Haga clic y elija un elemento.	

Firma del Secretario(a) Técnico(a)