

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Subsistema: Geográfica y del Medio Ambiente

Comité Técnico Especializado: de Información del Sector Energético

Año: 2012 Periodo: enero - junio Fecha de entrega: 31/07/2012

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Oscar Rangel Venzor

a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<b>Propuestas de indicadores clave para el Subsistema:</b>			
<b>Propuestas de revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:</b>			
<b>Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:</b>			
Identificar, proponer y coordinar la generación e integración de Información de Interés Nacional del sector energético	100%	55%	Este CTE ha desarrollado las actividades para soportar la propuesta de Información Interés Nacional sobre el Origen y Destino de la Energía a nivel nacional, en base al formato aprobado para ello. Se cubrieron los primeros cuatro apartados y Los esfuerzos se están concentrando en los puntos 5 y 6 relativos a la identificación y alineamiento de las metodologías empleadas para la generación de la información propuesta y la de los registros administrativos e información básica de la que se deriva.
<b>Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:</b>			
<b>Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:</b>			

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Identificar los requerimientos de captación de información estadística y geográfica del sector, a fin de mejorar la producción e integración de la estadística derivada del mismo	100%	100%	Se elaboró e integró una matriz de identificación de necesidades de información que se actualizará anualmente. En esta se han planteado los requerimientos de información de cada unidad del Estado integrante del CTE-ISE dentro de las cuales aparecen algunas para el INEGI. Habiéndolas revisado, se considera que la mayoría de ellas se puede atender disponiendo de cierta información detallada captada por censos y encuestas a establecimientos y a hogares.
Integrar la información sobre el aprovechamiento y uso eficiente de la energía	100%	25%	Se identificó información a nivel nacional sobre el aprovechamiento y uso eficiente de la energía, cuya explotación estadística deberá ser liderada por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía..
Establecer los mecanismos apropiados para la recopilación de información relevante para la construcción de nuevos indicadores, previa revisión de indicadores existentes	100%	50%	Se revisaron y establecieron las reglas para la actualización de la información contenida en el SIE, ya que este acervo de información contiene entre otros temas la información que es la base para la construcción del origen y destino de la energía. Se revisó el grado de cobertura del REN para el sector energético y se acordó iniciar la actualización de su contenido.
<b>Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema</b>			
Desarrollar e implementar la versión en inglés del portal del SIE	100%	95%	Se avanzó satisfactoriamente en la segunda ronda de revisiones de la versión en inglés del portal del SIE. El soporte tecnológico para llevar a cabo las revisiones lo ha estado proporcionando PEMEX.
Revisar y ampliar el catálogo de conceptos y definiciones empleados en el SIE	100%	0%	Esta actividad iniciará en la segunda mitad del año y su conclusión está programada para diciembre de 2012.
Catalogar el consumo de energía eléctrica de acuerdo con la clasificación SCIAN	100%	50%	El trabajo en la CFE se detuvo por rotación del personal encargado, limitaciones tecnológicas del equipo y el software empleados y dificultades en la aplicación del SCIAN a empresas multiactividades y/o multiestablecimientos.

- b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?  
Elija Sí o No:  Sí  No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Actividad	Descripción y resultado
Limpieza y reestructuración de la versión pública del SIE	Esta es una actividad permanente que se alinea con el objetivo V.5 del plan sectorial de energía, y que tiene plazos definidos de acuerdo con la temporalidad de las series incluidas. La meta es contar con el 90% de actualización en la series del SIE. Al cierre de junio, se alcanzó un 65% de actualización, lo que da un 72% en el cumplimiento de la meta.
Elija un elemento.	
Elija un elemento.	

c. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
09/03/2012	Seguimiento de acuerdos y del programa de trabajo 2012 (PAEG)
08/06/2012	Conceptualización, normativas y lineamientos para proponer IIN y de indicadores clave para el CNI; seguimiento de acuerdos; propuesta de actividad para el PAEG 2012; calendario de reuniones del CTE para 2013.

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? Elija Sí o No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Número de anexo	Tipo de anexo	Breve descripción
1	Minuta de la Séptima sesión del CTE-ISE 09/03/2012	Se dio seguimiento a los acuerdos de la última sesión del 2011 y se repasó el PT del CTE, para retomar actividades mediante reuniones de los grupos de trabajo; se comentó que se propusieron cuatro fechas tentativas para las sesiones del CTE durante 2012.
2	Minuta de la Octava sesión del CTE-ISE 08/06/2012	Se dio seguimiento a los acuerdos de la séptima sesión del CTE-ISE y se enfocó el desarrollo de la sesión a presentar las actividades programadas para el 2012, su avance acumulado y las fechas comprometidas para su conclusión. Se establecieron cuatro fechas tentativas para las reuniones de los grupos de trabajo de este comité para el 2013, acordándose

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

		facultar al Secretario de Actas para convocar y dirigir las mismas.
--	--	---



---

Firma del Secretario Técnico