

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Subsistema: Demográfica y Social

Comité Técnico Especializado: de Información Educativa

Año: 2010 Periodo: enero - junio Fecha de entrega: 13/08/2010

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Leticia Hernández Rodríguez

Describe los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:			
Línea de acción: II.4 Sistema Nacional de Indicadores Educativos			
II.4.2 Diagnóstico sobre el sistema de indicadores del sector			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
II.4.3 Plan de desarrollo del Sistema Nacional de Indicadores de los servicios educativos			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:			
Línea de acción: II.1 Análisis y evaluación de los sistemas de información en operación			
II.1.3 Definición de lineamientos y criterios para la recopilación, producción y difusión de información			La actividad inicia en el segundo trimestre 2011
II.1.4 Organización de un sistema de catálogos básicos de clasificación de información			La actividad inicia en el cuarto trimestre 2010
Línea de acción: II.2 Revisión y adecuaciones de los instrumentos oficiales para la producción de información (Formatos 911)			
II.2.1.2 Revisión del glosario de términos de Educación Básica			La actividad inicia en el cuarto trimestre 2010
II.2.2.2 Revisión del glosario de términos de Educación Media Superior			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
II.2.3.2 Revisión del glosario de términos de Educación Superior			La actividad inicia en el cuarto trimestre 2010
II.2.4.3 Glosario de términos para servicios no escolarizados			La actividad inicia en el primer trimestre 2011
II.2.2.3 Catálogo de carreras de Educación Media	33.0%	80.0%	Versión preliminar del Catálogo de carreras

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Superior			
II.2.3.3 Revisión del catálogo de carreras de Educación Superior	33.0%	90.0%	Versión preliminar del catálogo de carreras
II.2.3.4 Revisión del catálogo de institución – escuela – carrera de Educación Superior			La actividad inicia en el cuarto trimestre 2010
Línea de acción: II.4 Sistema Nacional de Indicadores Educativos			
II.4.1 Publicación del Sistema Nacional de Indicadores de Educación Básica			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema			
Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema			
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de información básica o de infraestructura de Subsistema			
Línea de acción: II.1 Análisis y evaluación de los sistemas de información en operación			
II.1.1 Inventario de fuentes productoras de información estadística del sector			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
II.1.2 Inventario de sistemas de información de estadística del sector			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
Línea de acción: II.2 Revisión y adecuaciones de los instrumentos oficiales para la producción de información (Formatos 911)			
II.2.1.1 Revisión de formularios para generar información de Educación Básica			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
II.2.2.1 Revisión de formularios para generar información de Educación Media Superior	33.0%	50%	Prediseño de formato en revisión
II.2.3.1 Revisión de formularios para generar información de Educación Superior			La actividad inicia en el primer trimestre 2011
II.2.4.1 Revisión de formularios para generar información de servicios no escolarizados			La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
Línea de acción: II.3 Desarrollo de sistemas registrales			
II.3.1 Registro Nacional de Alumnos			
II.3.1.1 Educación Básica	33.0%	33.0%	Diseño del sistema e integración preliminar de base de datos en un 90%.
II.3.1.2 Educación Media Superior			La actividad inicia en el primer trimestre 2011
II.3.1.3 Educación Superior			La actividad inicia en el segundo trimestre 2011
II.3.2 Registro Nacional de Maestros			
II.3.2.1 Educación Básica	33.0%		

## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

II.3.2.2 Educación Media Superior			La actividad inicia en el primer trimestre 2011
II.3.2.3 Educación Superior			La actividad inicia en el segundo trimestre 2011
II.3.3 Registro Nacional de Escuelas	33.0%	33.0%	Actualización del registro de escuelas con ciclo escolar 2009-2010
II.3.4 Sistema de Información de Infraestructura Educativa	33.0%	33.0%	Revisión y propuesta de ajuste a la encuesta de infraestructura educativa
II.3.5 Uso y adopción de la CURP en el sector educativo	33.0%	33.0%	Registro de la CURP en el 90% de alumnos de educación básica
II.3.6 Sistema integral de información de padrones gubernamentales	10.0%	20%	Está en proceso la integración de padrones de los programas con Reglas de Operación que tienen como beneficiarios a personas físicas. La actividad inicia en el tercer trimestre 2010
Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:			

a. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?

No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Actividad	Descripción y resultado
Elja un elemento.	
Elja un elemento.	
Elja un elemento.	

b. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Fecha de la reunión	Principales asuntos abordados
13/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar la integración del diagnóstico para elaborar el programa de trabajo 2010-2012 del CTEIE</li> <li>- Establecer lineamientos generales y conformar grupos para elaborar una propuesta de proyectos a considerar en el Programa de Trabajo del CTEIE</li> </ul>
27/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentar la propuesta de proyectos por grupo de trabajo sobre: a) el análisis, evaluación y</li> </ul>



## Informe semestral del Comité Técnico Especializado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diagnóstico de la información existente del Sector Educación; b) la infraestructura de las estadísticas educativas y c) la producción y nuevas necesidades de información</li> <li>- Revisar y comentar las propuestas presentadas</li> <li>- Se conforma un subgrupo para integrar el documento del programa de trabajo con base en los tres grandes proyectos que se presentaron durante la reunión</li> </ul>
03/02/2010	- Reunión extraordinaria del subgrupo de trabajo para integrar y delimitar las propuestas de proyectos para la conformación del programa de trabajo del Comité
10/02/2010	- Presentar y comentar la delimitación de las propuestas de proyectos para el Programa de Trabajo del Comité sobre: a) Inventario de Sistemas de Información, b) Revisión del Formato 911, y c) sistemas registrales de alumnos, maestros y escuelas.
18/02/2010	- Reunión extraordinaria del subgrupo para integrar la versión preliminar del Programa de Trabajo del Comité
24/02/2010	- Presentar al Comité Técnico Especializado de Información Educativa la versión preliminar del Programa de Trabajo 2010-2012
03/03/2010	- Reunión extraordinaria del subgrupo para atender observaciones al Programa de Trabajo e integrar la versión definitiva
24/03/2010	- Reunión extraordinaria del CTEIE para presentar a los titulares y suplentes el Programa de Trabajo 2010-2012

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Número de anexo	Tipo de anexo	Breve descripción
1	Minuta	Quinta sesión ordinaria del CTEIE (Se entrega minuta en medio electrónico: Minuta CTEIE 13 ene 2010 5a R)
2	Minuta	Sexta sesión ordinaria del CTEIE (Se entrega minuta en medio electrónico: Minuta CTEIE 27 ene 2010 6a R)
3	Minuta	Séptima sesión ordinaria del CTEIE (Se entrega minuta en medio electrónico: Minuta CTEIE 10 feb 2010 7a R)

  
 Firma del Secretario(a) Técnico(a)