

Informe semestral del Comité Técnico Especializado de Vivienda

Subsistema: Demográfica y Social

Comité Técnico Especializado: de Vivienda

Año: 2010 Periodo: enero - junio Fecha de entrega: 30/07/2010

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Eunice Elizabeth Bañuelos Flores

- a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

| Proyectos o actividades para: | Avance anual programado % | Avance Realizado % | Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas |
|---|---------------------------|--------------------|--|
| Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema: | | | |
| Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema: | | | |
| Determinar las metodologías y los insumos de información para estimar la demanda actual y futura. | 60 % | 10 % | Se cuenta con un avance en la revisión de la metodología para estimar el rezago habitacional. Se ha determinado la necesidad de crear un grupo de trabajo en el cual intervengan otras instituciones (CONAPO, CONEVAL) y sector académico para tener mayor solidez conceptual y metodológica. |
| Establecer una tipología de la oferta de vivienda con base en segmentos. | 100 % | 95 % | Se cuenta con un documento que expone la tipología de vivienda basada en precios, misma que se consensó entre algunos organismos que integran el CTEV. El propósito de la misma es disponer de una nomenclatura y segmentos homólogos que faciliten la comparabilidad y el uso de un lenguaje común en el sector de la vivienda: organismos financieros, desarrolladores sociales e industriales, dependencias |

Informe semestral del Comité Técnico Especializado de Vivienda

| Proyectos o actividades para: | Avance anual programado % | Avance Realizado % | Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas |
|--|---------------------------|--------------------|---|
| | | | públicas, académicos, investigadores y consultores privados. Faltan algunas precisiones y el envío al Comité Ejecutivo. Se anexa documento. |
| Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema: | | | |
| | | | |
| Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema: | | | |
| | | | |
| Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema: | | | |
| Analizar el Registro Único de Vivienda y definir la factibilidad estadística. | 75 % | 0 % | No inició en el mes de abril como estaba programada. Esto se debe a que no se han realizado reuniones para concretar aspectos metodológicos y compromisos de los integrantes, así como al proceso de reestructuración interna de CONAVI, por parte de la Presidencia, y a la atención de las actividades del Censo 2010 por parte de la Secretaria Técnica. |
| Revisar la información sobre la oferta de vivienda usada y en renta para determinar la factibilidad estadística. | 20 % | 0 % | Se programó iniciar en junio. No se cuenta con avance debido a que no se han realizado reuniones para concretar aspectos metodológicos y compromisos de los integrantes, así como al proceso de reestructuración interna de CONAVI, por parte de la Presidencia, y a la atención de las actividades del Censo 2010 por parte de la Secretaria Técnica. |
| Revisar el proceso de integración de estadística sobre financiamientos. | 66 % | 0 % | No inició en el mes de mayo como estaba programada. Esto se debe a que no se han realizado reuniones para concretar aspectos metodológicos y compromisos de los integrantes, así |

Informe semestral del Comité Técnico Especializado de Vivienda

| Proyectos o actividades para: | Avance anual programado % | Avance Realizado % | Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas |
|---|---------------------------|--------------------|---|
| | | | como al proceso de reestructuración interna de CONAVI, por parte de la Presidencia, y a la atención de las actividades del Censo 2010 por parte de la Secretaría Técnica. |
| Elaborar propuesta de preguntas para incorporar en la ENIGH 2010. | 100 % | 100 % | Se entregó la propuesta al Presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social el 17 de marzo. Se recibió respuesta de aceptación por parte del Comité Ejecutivo el 29 de marzo. Se anexan oficios y documento. |
| Elaborar un glosario sobre vivienda y desarrollo urbano. | 100 % | 50 % | Existe una propuesta de glosario que preparó CONAVI fuera del ámbito del Comité y que constituye una base. Sin embargo, en las escasas reuniones del Comité no se han abordado las características, métodos y mecanismos para la conformación e integración de un Glosario, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. |
| Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema: | | | |
| | | | |

Informe semestral del Comité Técnico Especializado de Vivienda

- b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

| Actividad | Descripción y resultado |
|--------------------|-------------------------|
| Elija un elemento. | |

- c. ¿El CTEV tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

| Fecha de la reunión | Principales asuntos abordados |
|---------------------|--|
| 11/01/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Discusión acerca de requerimientos de información para los temas del programa de trabajo. - Mecanismo para solicitar prórroga para la entrega del Programa de Trabajo 2010-2012 el 29 de enero de 2010. - CONAVI presentó una propuesta de Glosario de términos del sector vivienda. |
| 18/01/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión y aprobación del oficio de solicitud de prórroga. - Revisión de propuestas y calendarización de proyectos y actividades para integrar el Programa de Trabajo 2010-2012 del Comité Técnico Especializado de Vivienda. |
| 27/01/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión y aprobación del Programa de Trabajo 2010-2012. - Envío del Programa de Trabajo al Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. |
| 19/02/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión del cuestionario de vivienda de la ENIGH 2008 para elaborar la propuesta para la ENIGH 2010. |
| 09/03/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de preguntas sugeridas por los integrantes del Comité para la ENIGH 2010, discusión y definición de propuesta final de preguntas para el cuestionario de vivienda de la ENIGH 2010. |
| 24/05/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de actividades programadas para el primer semestre del año. - Revisión de la propuesta de tipología de la oferta de vivienda con base en segmentos. - Presentación de avances en la metodología para estimar la demanda de vivienda (rezago habitacional). |

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado de Vivienda

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? *Si*

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

| Número de anexo | Tipo de anexo | Breve descripción |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1 | Minuta | Minutas de la Séptima a la Duodécima reuniones del Comité Técnico Especializado de Vivienda. Entregado en medio electrónico: <i>Anexo 1.pdf</i> |
| 2 | Documento de Análisis | Programa de Trabajo 2010-2012 del Comité Técnico Especializado de Vivienda. Entregado en medio electrónico: <i>Anexo 2.pdf</i> |
| 3 | Documento de Análisis | Propuesta de preguntas para la ENIGH 2010. Entregado en medio electrónico: <i>Anexo 3.pdf</i> |
| 4 | Propuesta de Norma/Metodología | Tipología de la oferta de vivienda con base en segmentos. Entregado en medio electrónico: <i>Anexo 4.pdf</i> |



Firma del Secretario(a) Técnico(a)