

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

Subsistema: Económica

Comité Técnico Especializado: de la Sociedad de la Información

Año: 2014

Periodo: Enero-Junio

Fecha de entrega: 23 de Julio 2014

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: Gerardo López Sánchez

- a. Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del SNIEG:

| Proyectos o actividades para: | Avance anual programado % | Avance Realizado % | Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas |
|---|---------------------------|--------------------|--|
| Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema: | | | |
| Generar propuesta de indicadores clave vinculados al Programa Sectorial de Comunicaciones | 100% | 75% | Se ha seleccionado, analizado y propuesto un segundo conjunto de indicadores clave de esta temática al pleno del Comité, para su validación, en el contexto de necesidades y seguimiento básico de la política nacional en esta temática. Al momento se están desarrollando los correspondientes formatos. |
| Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema: | | | |
| Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema: | | | |
| Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema: | | | |
| Elaborar un diagnóstico sobre la disponibilidad estadística de la Sociedad de la Información y Comunicaciones | 100% | 25% | Al momento se está llevando a cabo la actualización de indicadores previamente identificados en el extinto Comité Técnico Especializado de Estadísticas de la Sociedad de la Información, así como la revisión, análisis y disponibilidad del también extinto Comité Técnico Especializado de Información Estadística del Sector Comunicaciones. |
| Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema: | | | |

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

| Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema | | | |
|--|------|-----|---|
| Revisar estrategias vinculadas al desarrollo de información estadística temática de interés | 100% | 80% | Se realizaron ajustes metodológico-conceptuales del MODUTIH para próximos levantamientos, a fin de incrementar la calidad de la información resultante. A la fecha éstos están siendo probados en un levantamiento piloto. De manera particular, los ajustes inciden en el informante, al evolucionar de un informante universal a uno seleccionado de manera aleatoria; así como, en una mayor apertura de opciones de respuesta en los usos de internet que apoyarán el desarrollo y seguimiento de política pública en materia de TIC. |

b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
Elija Sí o No **NO**

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

| Actividad | Descripción y resultado |
|--------------------|-------------------------|
| Elija un elemento. | |
| Elija un elemento. | |
| Elija un elemento. | |

c. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Elija Sí o No **Sí**

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

| Fecha de la reunión | Principales asuntos abordados |
|-----------------------|---|
| 17 de febrero de 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Instalación del Comité Técnico Especializado de la Sociedad de la Información • Presentación de resultados del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2013 • Propuesta de grupos de trabajo. |


Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado

d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? Sí

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

| Número de anexo | Tipo de anexo | Breve descripción |
|-----------------|---------------|---|
| 1 | Agenda | Orden de actividades de la reunión del 17 de febrero 2014 |
| 2 | Minuta | Relatoría del desarrollo y acuerdos de la 1ª reunión de 2014. |



Gerardo López Sánchez
Secretario Técnico