



Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica

Subsistema Nacional de Información Económica

A. PAEG 2021: Resultados del 2° monitoreo

B. PAEG 2022: Proceso de integración

El segundo monitoreo del PAEG 2021 se realizó del **5 al 9 de julio** del presente año, a fin de recopilar los avances realizados en el periodo abril-junio, por las Unidades del Estado (UE) en sus Actividades específicas (Ae).

- En el marco del **SNIE** se monitorearon **54 Actividades específicas**, las cuales tienen los siguientes estatus:

Ae/Estatus	Concluido	Aceptable	Riesgo	Crítico	Total
Actividades específicas	1 (1.9%)	50 (92.5%)	1 (1.9%)	2 (3.7%)	54 (100%)

- Ae concluida en el segundo trimestre:**

- ✓ Actualización de los Indicadores Clave en materia de transporte y almacenamiento ferroviario; **SCT**

- A e status **Crítico:**

UE	Actividad específica	Causas del incumplimiento	Medidas a implementar	Regularización
SADER. Jefatura del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.	Elevar a rango de Información de Interés Nacional la Frontera Agrícola.	La actividad está registrada en dos CTE y hasta el momento continúa sin determinarse en cuál de los dos se le dará seguimiento (CTE de Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero; CTE de Información en Materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales). Se está a la espera de una determinación, y a partir de ello, programar la primera sesión del 2021 e iniciar con las actividades a realizar.	Iniciar con las actividades programadas o en su caso determinar las actividades a realizar, una vez que se defina el CTE en que se dará seguimiento.	A partir de que se defina el CTE en que se dará seguimiento.
SCT. Coordinadora de Transporte Estados Unidos-México.	Continuar con la impartición del taller de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos (HECRA).	Debido a cargas de trabajo en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte y la reubicación de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, se reprogramó el taller HECRA.	Se reprograma el taller HECRA para el tercer trimestre.	3 ^{er} trimestre.

1 PAEG 2022, proceso de integración

Actividades previas

- Ae precargadas
- Convocatoria UE: 9-13 ago.
- Taller SNIE: 25 ago, 10-11 am

Captura Ae
6-10 sep

1

Revisión Ae
13-17 sep

2

Ajustes Ae
20-24 sep

3

Revisión
de ajustes
27-30 sep

4

Validación
Ae por SNI
1-5 oct

5

Proyecto
PAEG 2022 vp
8 oct

6

Revisión
INEGI
11-26 oct

7

Opinión
CCN-CESNI
3-10 nov

8

Envío
aprobación
18 nov

9

Aprobación
JG
1º dic

10