

# Avances de los CTE

# Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica: Avances Segundo Semestre 2010

Proyectos o actividades para:	Avance anual programado %	Avance Realizado %	Descripción de los resultados de los proyectos o actividades realizadas
<i>Propuestas de indicadores clave para el Subsistema:</i>			
<i>Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:</i>			
<p><i>Durante el periodo se publicaron en el Periódico Oficial de la Federación tres Normas Técnicas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.</i></li> <li>• <i>Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional.</i></li> <li>• <i>Norma Técnica de Elaboración de Metadatos Geográficos.</i></li> <li>• <i>Norma Técnica para el Sistema Geodésico Nacional.</i></li> </ul>	100	100	
<i>Propuestas de información de Interés Nacional para el Subsistema:</i>			
<p><i>La Dirección General de Coordinación del SNIEG subirá al sitio del SNIEG, el formato a través del cual se formalice la solicitud para considerar un tema en específico de información con el carácter de interés nacional.</i></p>	100	100	
<i>Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:</i>			
<p><i>En la Sexta Sesión del Comité se acordó remitir a los Vocales el cuadro de diagnóstico para su llenado, con el fin de identificar sus problemas que presenta al realizar esta actividad, lo anterior permitirá contar con elementos para su reformulación.</i></p>	100	100	

# Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica: PAEG 2011 / Reporte de avance correspondiente al primer trimestre

1)Nombre de la Actividad :		G.V.2.1.3.1 Plantear propuesta de información de Interés Nacional a partir de la información actualizada del Continuo Nacional de Localidades						
No.	Entregable	Meta	unidad de Medida	Programación				
				Avance	I	II	III	IV
1	Información Vectorial del Continuo Nacional de Localidades	1	Archivo vectorial	Programado	25%	50%	75%	100%
				Realizado	25%			
2	Documento propuesta de Información de Interés Nacional del Continuo Nacional de Localidades	1	Documento propuesta	Programado	25%	50%	75%	100%
				Realizado	0%			

2)Nombre de la Actividad :		G.IV.1.1.1.1 Actualizar el Marco Geoestadístico Nacional						
No.	Entregable	Meta	unidad de Medida	Programación				
				Avance	I	II	III	IV
1	Marco Geoestadístico Nacional actualizado	1	Archivo vectorial	Programado	25%	50%	75%	100%
				Realizado	25%			
2	Catálogo Homologado de Claves asignadas a entidades federativas, municipios y localidades, actualizado	1	Catálogo	Programado	25%	50%	75%	100%
				Realizado	25%			

# Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica: Sesiones

NÚMERO	FECHA	LUGAR
Primera	09 de octubre de 2009	SEMARNAT (México, D.F.)
Segunda	22 de octubre de 2009	Centro de Convenciones San Marcos (Aguascalientes, Ags.)
Tercera	26 de noviembre de 2009	SIAP-SAGARPA (México, D.F.)
Cuarta	04 de febrero de 2010	INEGI (México, D.F.)
Quinta	21 de junio de 2010.	INEGI (México, D.F.)
Sexta	14 de diciembre de 2010	INEGI (Aguascalientes, Ags.)
Séptima	23 de marzo de 2011	INEGI (México, D.F.)