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Avances



Censos económicos

• Los Censos Económicos son la base de la 
información económica de México

• En 2018 se actualizará el Directorio de 
Establecimientos Grandes y Empresas

• En 2019 se levantarán los Censos 
Económicos 2019

• Se estima que en 2019 habrá en México 
6.3 millones de establecimientos
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Cronograma de los Censos Económicos 2019
Cronograma
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FEB – MAY 
2019
Operativo 
masivo

10 DIC
2019
Resultados 
oportunos

16 JUL
2020
Resultados 
definitivos

AGO – NOV
2018
Actualización del Directorio 
de Establecimientos 
Grandes y Empresas

Sep-Oct 
2017

Consulta 
pública 

Abril 
2018

Prueba 
piloto

ENE – JUN 
2019
Recepción información de 
establecimientos grandes y 
empresas



Actualización del Directorio de Establecimientos 
Grandes y Empresas.
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• Primer momento: Visita a los establecimientos matrices y únicos para
 Actualizar directorio
 Establecer acuerdo sobre el medio y forma para proporcionar la

información
Ubicar la referencia geográfica de la matriz y únicos

• Segundo momento: Verificación de sucursales
 Asignar referencia geográfica (puntear)
Distinguirlas con su etiqueta de “Verificado”
 Corroborar las bajas

A la fecha se han visitado y entregado cuestionarios a más del 89% de los grandes 
establecimientos



Preparativos y planeación para el levantamiento

5

• Proceso de adquisiciones
 Automóviles, DCM, Equipo de cómputo, Uniformes, Vehículos, Material de

oficina, Proyectores de video, Discos duros externos, Memorias USB,
Servicio de Voz y Datos.

 Programa Editorial.

• Planeación a detalle
 Elaborada y validada

• Modelo de capacitación: Capacitación en cascada (tres semanas)
 Autocapacitación: del 15 de octubre al 2 de noviembre
 En D. Regionales y C. Estatales: del 12 de noviembre al 5 de febrero

• Inicio del operativo masivo: 7 de Febrero de 2019



Operativo Masivo
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PERIODO

Capacitandos

Pr
om

ed
io

INICIO FIN días

Autocapacitación (OC, DC, TI, PI) OC OC 15/10/2018 02/11/2018 15

Directa 1 [Enlace de seguimiento estatal (1/nov) , 
Coordinador de zona (1/oct) e Instructor estatal ]

OC 5 DR 12/11/2018 01/12/2018 17 174 (20,120, 34) 35

Directa 2 [Coordinador municipal (1/nov)] IE, CZ 34 CE 03/12/2018 22/12/2018 18 547 16

Directa 3 [ Instructor de zona (2/ene), Responsable 
de área (2/ene), Supervisor regional ]

CM 60 CZ 03/01/2018 19/01/2019 15 1124 (547, 547,30) 19

Indirecta 1 [aspirantes a TCP (7/ene)] CM 60 CZ 07/01/2019 11/01/2019 5 1641 27

Indirecta 2 [aspirantes a Censor y a Jefes de Campo 
(21/ene), Analista de la información (21/ene), 
Soporte informático (2/ene)y Técnico en 
cartografía (7/ene)]

IZ 547 CM 21/01/2019 05/02/2019 14 18 960 (18 099, 547, 34, 280) 35

Reinstrucción CM,IZ 547 CM 11/02/2019 11/02/2019 1 18 095 (13 701, 2 753, 547, 547, 
547) 33

Calendario de Capacitación



• Informe sobre la Consulta Pública y la Prueba Piloto
• Manuales e Instructivos para la Capacitación
• Materiales didácticos para la Capacitación
• Capacitación para el grupo masivo en Oficinas centrales
• Está por concluir la actualización del Directorio EGE
• Planeación a detalle para el Operativo masivo
• Capacitación al grupo de convenios
• Concertación y acuerdos con grupos empresariales y empresas (financieros,

PEMEX, CFE, TELMEX, etc.
• Elaboración de Sistemas
• Campaña de difusión

Otras actividades realizadas.
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